

開催までの主な取組予定

区分	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度～2025年度	2026年度	
主な事業	競技・競技会場	競技の決定・会場の仮決定 OCAや各競技団体の会場確認等 会場運営計画の検討	共通仮設物標準仕様の作成等	基本設計	競技プログラム決定 → 選手エントリー 実施設計・工事 テストイベント実施	仮設撤去
	選手村	選手村施設計画作成 選手村運営の検討	選手村整備 基本設計	実施設計・工事（仮施設整備・後利用施設選手村仕様工事）	運営マニュアル作成 → 運営テスト	仮設撤去
	大会関係者の宿泊	宿泊施設調査	仮配宿計画作成	宿泊施設との調整・契約	配宿調整	
	大会関係者及び観客の輸送	輸送計画作成に向けた検討	輸送計画Ver. 1作成	輸送計画Ver. 2作成	運行計画作成	
	メディア	国際映像制作に関する情報収集 MMCの機能・規模の情報収集	競技映像制作方針検討 MMC基本計画作成	MMC設計・施工・運営	放送者マニュアル作成	仮設撤去
	国際関係	OCA総会等での報告	杭州大会視察 OCAの開催準備状況確認への対応			
	警備	警備ガイドライン（素案）作成	警備ガイドライン作成（逐次改定） 警備計画作成（順次作成、逐次改定）			
	宣伝活動	杭州との共同PR 大学連携の調整・実施	杭州大会に合わせた広報・PR	PRアンバサダー任命 大会マスコット作成 カウントダウンイベント		聖火リレー
	マーケティング	専任代理店選定 各企業へのアプローチ	スポンサー（パートナー）	交渉（OCAによる放送権契約）	公式グッズ販売開始 チケット販売	

第19回アジア競技大会2022／杭州

第20回アジア競技大会2026／愛知県名古屋