

開催までの主な取組予定

区分	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度～2026年度
競技	競技の決定 OCAや各競技団体の 会場確認等		競技プログラム決定 → 選手エントリー	
競技会場	会場の仮決定 共通仮設物 標準仕様の作成等 会場運営計画の検討	基本設計	実施設計・工事 テストイベント実施	仮設 撤去
選手村	選手村運営基本構想作成 後利用施設基本設計 (選手村仕様)	選手村基本計画作成 後利用施設実施設計 (選手村仕様) 仮設施設基本設計	運営マニュアル作成 後利用施設施工 仮設施設実施設計・ 施工	運営テスト 仮設 撤去
大会関係者の宿泊	仮配宿計画作成		宿泊施設との 交渉・契約 → 配宿管理	
大会関係者及び観客 の輸送	輸送計画 Ver. 1作成		輸送計画 Ver. 2作成 → 運行計画作成	
情報技術・メディア	大会情報システム 要件定義 競技映像制作方針の検討 HB総合計画Ver. 1作成 プレスサービスの検討 MMC基本計画作成	設計・開発 HB総合計画Ver. 2作成 運営基本計画 施設仕様の検討	運用(一部先行稼働) HB総合計画Ver. 3作成 運営実施計画 設計 施工・運営	放送者マニュアル作成 HB総合計画Ver. 4作成 世界放送者会議 世界報道会議 プレスハンド ブック作成 仮設 撤去
国際関係	OCA総会等での進捗報告	杭州大会現地調査 OCAの開催準備状況確認への 対応(調整委員会の開催等)		
警備	警備ガイドライン (V1) 作成	警備ガイドライン 作成(逐次改定) 警備計画作成 (順次作成、逐次改定)		
宣伝活動	広報・PR 杭州との 共同PR 連携協定に向けた 調整	大学と連携した 取組の実施	杭州大会に合わせた 広報・PR PRアンバサダー任命	アンバサダーの活用
マーケティング		アジアパラ競技大会 エンブレムの作成 大会マスコットの 検討・作成	スポンサー交渉 公式グッズ販売開始 VIの計画・施行	チケット販売
式典及び文化プロ グラム	文化プログラム 基本計画作成	開閉会式・聖火リレー 基本計画作成 文化プログラム 実施計画作成	開閉会式・聖火リレー 実施計画作成	開閉会式・聖火リレー 運営プログラム作成 文化プログラム 運営計画作成 聖火リレー
アジアパラ競技大会 に向けた準備	第5回アジアパラ競技大会開催決定 APCとの協議 バリアフリー・ユニバーサルデザインの 推進に係る対応策等の検討	開催都市契約締結	大会基本計画の 作成 対応策等の実施	

第19回アジア競技大会・第4回アジアパラ競技大会(中国・杭州)

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会(愛知・名古屋)

主な事業