

## 職務執行状況報告書

(2022年3月29日から2022年6月13日まで)

### 1 競技

- ・実施競技の決定に向けて、アジア5地域及びアジア・オリンピック評議会（OCA）提案競技に係るOCAとの調整や組織委員会提案競技の選考方法及び選考スケジュールについて、開催都市等との調整を進めている。

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 〈参考〉第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の実施競技 |         |
| ①パリオリンピック実施競技（追加競技含む）             | 【32競技】  |
| ②アジア5地域での普及を考慮して決定される競技           | 【5競技】   |
| ③組織委員会提案競技                        | 【最大2競技】 |
| ④アジア・オリンピック評議会（OCA）提案競技           | 【最大2競技】 |

### 2 競技大会施設

#### （1）競技会場

- ・調整中の競技会場の仮決定に向けて、引き続き国内競技団体や施設所有者等との調整を進めている。
- ・着実な会場整備に向けて、関係者動線や運営諸室等の配置計画を順次作成するとともに、競技会場の共通仮設物の標準仕様の作成等、仮設整備の基本設計に向けた調整・検討を行っている。

#### （2）選手村

- ・2021年度に作成した選手村施設計画を基に、ダイニングやランドリー等各施設で提供されるサービスや機能に応じた運営方法・動線等について検討を行うとともに、後利用施設の選手村仕様基本設計を進めている。
- ・メイン選手村から離れた競技会場を使用する選手団について、必要となるサービス及び機能、客室数等に応じ、利用候補となる宿泊施設を仮選定し、充足率の調査を進めている。

### 3 大会関係者の宿泊

- ・OCAファミリーやメディア等の大会関係者の区分毎に、配宿基準に応じ、利用候補となる宿泊施設を仮選定し、充足率の調査を進めている。

#### 4 大会関係者及び観客の輸送

- ・2021年度までに行った競技会場輸送に関する調査を踏まえ、輸送手段や輸送ルート等の検討を進めている。

#### 5 メディア

- ・放送権者へ提供する競技映像・音声について、クオリティなどの制作方針の検討を行っている。
- ・報道関係者及び放送事業者の活動拠点となるメインメディアセンター（MMC）の設置に向け、機能・規模の整理及び基本計画の作成を進めている。

#### 6 国際関係

- ・第19回アジア競技大会（2022/杭州）の視察調査に向け準備を進めていたが、2023年に開催延期となった。（5月6日開催のOCA理事会で発表）
- ・10月に開催予定のOCA総会・理事会における第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の開催準備状況の説明に向けて準備を進めている。

#### 7 警備

- ・警備ガイドラインの策定や競技会場、選手村等における警備計画の作成に向けた検討を進めている。

#### 8 宣伝活動

- ・第19回アジア競技大会（2022/杭州）においてPRを行うための英語版パンフレット及びノベルティ等について検討を行った。
- ・第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の盛上げや学生の大会運営等への参加を促進するため、全国規模での大学との連携協定締結を目指し、昨年度に引き続き愛知県内の大学と調整を進めている。

#### 9 マーケティング

- ・スポンサー（パートナー）獲得等を担うマーケティング専任代理店候補企業との契約条件の調整を進めている。