
  

 

アジア・アジアパラ競技大会における宿泊拠点の整備（概要） 
 

１ 整備イメージ図及び主な整備内容 

主な整備内容 

整備概要 
ガーデンふ頭内に仮設の移動式宿泊施設
を整備   

※大会終了後に撤去 

整備内容 仮設宿舎（約７０㎡×２００棟）等 

施工者 
愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技 
大会ＪＶ ニトリ・アーキビジョン 21 

２ 整備スケジュール 

令和 8 年 1 月 1３日～令和 8 年 12 月 31 日（予定） 

年月 
Ｒ８ Ｒ９ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ 

工事・大会       
 

       

 

３ 工事用車両及び水族館等来館車両の想定ルート案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備・大会開催 

※ 現時点の内容であり変更する場合があります 

 

工事 撤去 

整備予定箇所 

 凡 例  

既存駐車場 

代替駐車場 

使用不可 

工事用車両 
想定ルート 

水族館等来館車両 
想定ルート 

※大会期間中の車両は除く 
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