

ガーデンふ頭における工事区域等

工事期間

① 令和8年1月13日～12月末（ここから工事を開始します。）

以下、順次拡大予定です。

② 令和8年4月～12月末

③ 令和8年8月～10月末

④ 令和8年8月～11月末

⑤ 令和8年9月～10月末

既存建築物の使用できない期間（予定）

⑥	名古屋港湾会館 （貸会議室）	令和8年8月1日 ～10月31日
⑦	JETTY WEST （2階休憩スペース）	令和8年8月1日 ～11月30日
	ポートハウス	
	南極観測船ふじ	
	名古屋港ポートビル	
⑧	立体駐車場 （南側の一部）	令和8年8月17日 ～10月31日

- 大会で利用を予定している
既存建築物
- 仮設建築物
- 防潮壁
- 車両動線

※関係者との調整により変更する場合があります。